




TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
ANTEPROYECTO DE ESTRUCTURA TEMPORAL PARA EXPOSICIÓN EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
DE LORCA (MURCIA). 
 
Presentado por: 
Rabal Correas, Ana 
 
Curso: 2017/2018 
Fecha: septiembre de 2018 
Tutor: Carlos Lázaro Fernández 
Cotutor: Carmen Castro Bugallo 
Grado en Ingeniería Civil
1 














RELACIÓN DE DOCUMENTOS: 
 
Documento Nº1: Memoria y anejos 
Anejo Nº1: Geología y geotecnia 
Anejo Nº2: Condicionantes urbanos y servicios existentes 
Anejo Nº3: Cartografía y topografía  
Anejo Nº4: Hidrología  
Anejo Nº5: Estudio de alternativas 
Anejo Nº6: Estructuras 
Anejo Nº7: Programa de trabajos 
 
Documento Nº2: Planos 
Plano Nº1: Situación y emplazamiento 
Plano Nº2: Estado actual 
Plano Nº3: Planta topográfica 
Plano Nº4: Planta general 
Plano Nº5: Alzados  
Plano Nº6: Sección constructiva 
Plano Nº7: Planta nivel 0 
Plano Nº8: Planta de cubierta 
Plano Nº9: Cimentación  
Plano Nº10: Drenaje 
Plano Nº11: Estructuras 
Plano Nº12: Detalles 
 











































































































































































































































1. OBJETO ............................................................................................................................................... 3 
2. ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 3 
3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. .......................................................................................................... 4 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA ............................................................................................................ 9 
5. LIMITACIONES ................................................................................................................................... 10 
5.1. CONDICIONANTES DE DISEÑO .............................................................................................................................. 10 
5.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS ................................................................................................................................ 11 
6. NORMATIVA ...................................................................................................................................... 12 
7. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA .................................................................................................................... 12 
8. CONDICIONANTES URBANOS Y RESVICIOS EXISTENTES ....................................................................... 12 
9. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA ........................................................................................................... 13 
10. HIDROLOGÍA ..................................................................................................................................... 13 
11. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ............................................................................................................... 13 
12. SOLUCIÓN ADOPTADA ....................................................................................................................... 14 
12.1. CIMENTACIONES ................................................................................................................................................... 14 
12.2. ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................... 14 
12.3. COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL ........................................................................................................................... 15 
13. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ...................................................................................................... 15 
14. VALORACIÓN ECONÓMICA ................................................................................................................ 16 

















Página 3  
1. OBJETO 
El presente Trabajo Final de Grado tiene como objeto la definición de una estructura de carácter 
provisional en la Plaza de España en Lorca (Murcia), para la creación de un museo temporal de 
la Semana Santa de la ciudad, a nivel de anteproyecto. 
El emplazamiento escogido se encuentra en pleno centro de la ciudad. La Plaza de España es 
una plaza de gran tradición social en Lorca, delimitada por el Ayuntamiento de la ciudad y la 
Colegiata de San Patricio, edificio declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional. 
La estructura provisional se montará los días de Semana Santa y en ella se expondrá el 
patrimonio artístico característico de cada una de las 5 cofradías existentes en Lorca, buscando 
así la atracción del público que ronda la ciudad en esa época festiva. 
2. ANTECEDENTES 
La situación viene definida por la necesidad de crear un nuevo espacio de ocio para las fiestas 
de Semana Santa. Esta época del año es de gran importancia en la ciudad, pues un gran flujo de 
personas transcurre por el centro de la misma visitando los museos de las cofradías.  
Sus procesiones transcurren por diversas calles de la ciudad a lo largo de esta semana, pero 
existen cuatro desfiles bíblico-pasionales de mayor relevancia: Viernes de Dolores, Domingo de 
Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo, que tienen como marco la Avenida de Juan Carlos I, la 
principal de la ciudad. 
Para las procesiones, se prepara la calzada con una capa de tierra para el tránsito de los caballos 
que participan en la carrera. En ambos lados de la avenida, se colocan palcos en toda su longitud 
para que los espectadores puedan disfrutar de la procesión. Estas procesiones son Desfiles 
Bíblicos Pasionales que caracterizan a la Semana Santa de Lorca de única y diferente, donde se 
representa el Antiguo Testamento y la simbología cristiana con la participación de caballos y 
carros, así como carrozas de enormes dimensiones. 
 
 
Figura 1: Desfile bíblico-pasional de Lorca. (Fuente: Página oficial Paso Blanco Lorca) 
La Semana Santa de Lorca se organiza en torno a cinco cofradías, llamadas “Pasos”, estas 
cofradías son:  
1. Muy Ilustre Cabildo de Nuestra Señora de la Virgen de la Amargura en la Real y Muy 
Ilustre Orden-Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario (Paso Blanco). 
2. Hermandad de Labradores (Paso Azul). 
3. Archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre (Paso Encarnado). 
4. Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Paso Morado). 
5. Hermandad de la Curia (Paso Negro).  
De todos los anteriores, las dos cofradías de mayor importancia en la ciudad son el Paso Blanco 
y Paso Azul. Éstas, dividen la ciudad en dos, y son las únicas en incorporar caballos, grupos 
bíblicos en movimiento y bordados en seda con imágenes bíblicas. 
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Figura 2: Ejemplo de bordados en seda con imágenes bíblicas del Paso Azul. (Fuente: MbbPA) 
Con esta nueva estructura se pretende materializar un museo conjunto de carácter provisional, 
donde todos los visitantes puedan ver lo más característico de cada una de las cinco cofradías 
existentes en la ciudad, fomentando así el conocimiento de la historia de la Semana Santa y lo 
que representa. 
Cada cofradía podrá exponer sus bienes más relevantes hasta un máximo impuesto por el 
ayuntamiento. Se les darán preferencia a los pasos Blanco y Azul por ser los dos con mayor 
patrimonio artístico. Esta exposición se abrirá al público en los días de Lunes, Martes y Miércoles 
Santo ya que en esos días no se realizan procesiones en la ciudad. 
Al ser el Paso Blanco y Azul los únicos en incorporar caballos y carrozas a la procesión, son los 
que poseen mayor cantidad de bordados con dimensiones mayores que los del Paso Morado, 
Negro y Encarnado. Por este motivo, los pasos blanco y azul tendrán un mayor espacio de 
exposición.  
 
Figura 3: Mantos de Ester y Asuero (2mx3m), Paso Blanco (Fuente: Página oficial Paso Blanco Lorca) 
3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
El proyecto se sitúa en Lorca, una ciudad y municipio español perteneciente a la región de 





























Figura 5: Ubicación de Lorca en la Región de Murcia. (Fuente: Google imágenes) 
 
Para la ubicación de dicha estructura se pensó en dos plazas, ambas situadas entre los dos 
museos de la Semana Santa de mayor relevancia de la Ciudad, El Museo de Bordados del Paso 
Azul y el Museo de Bordados del Paso Blanco, por lo que se justifica su ubicación en ambas ya 
que el flujo de personas en la zona en esas fechas es relativamente alto. Dichas plazas son: la 




















Figura 6: Situación de las dos plazas en relación con los museos. (Fuente: Google Maps) 
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La plaza de España se sitúa en el casco antiguo de la ciudad, está delimitada por el ayuntamiento 
de Lorca y por la antigua colegiata de San Patricio, posee una superficie de 2200 m2. 
 
Figura 6: Plaza de España. (Fuente: Google Imágenes) 
 
La plaza de Calderón de la Barca de Lorca es una de las más importantes de la ciudad debido a 
la gran actividad social que desarrolla. Se encuentra limitada en su lado sur por el Teatro Guerra, 
edificio de gran importancia en la ciudad, al este se sitúa la calle Príncipe Alfonso y los lados 
norte y oeste se encuentran ocupados en su totalidad por terrazas de distintas cafeterías. Posee 






Figura 7: Plaza de Calderón de la Barca. (Fuente: Google Imágenes) 
Para la elección del emplazamiento se estudiaron los siguientes aspectos: 
1. Disponibilidad de espacio de ocupación: La plaza de España posee una superficie de 2200 
m2, algo más del doble de superficie que la plaza Calderón (1000 m2). 
2. Terrazas y bares próximos a la plaza: La plaza Calderón está ocupada por una serie de 
terrazas de cafeterías que reducen el espacio libre de ocupación, a diferencia de la plaza de 
España que solo recoge una terraza situada en su esquina sur-oeste. 
3. Condicionantes urbanos: Ambas plazas tienen un alto flujo urbano pues están ubicadas en 
el centro de la ciudad. Además, toda la actividad social en Semana Santa se realiza entre las 
iglesias de los pasos Blanco y Azul y las dos plazas se encuentran en un camino intermedio 
entre las dos. 
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Tras estudiar los tres aspectos anteriores, finalmente se descarta la plaza Calderón por poseer 
menor superficie útil ocupacional y se adopta como emplazamiento del proyecto la plaza de 
España. 
 A lo largo de su dilatada historia la plaza de España ha acogido numerosos festejos, como 
corridas de toros, procesiones cívicas y religiosas, actos políticos y actos culturales como obras 
















Figura 8: Vista aérea de la situación del proyecto. (Fuente: Google Maps) 
Se encuentra situada en pleno centro de la Ciudad y está delimitada al Oeste por el 
Ayuntamiento de la Ciudad, al Norte por La antigua colegiata de San Patricio, edificio declarado 
Monumento Histórico-Artístico Nacional, al Este se encuentran las Salas Capitulares de la 
Colegial y; por último, la Plaza se completa al sur con viviendas de carácter privado, la mayor 
parte de ellos del último tercio del siglo XIX. 
De planta rectangular, ligeramente irregular, confluyen en esta plaza de España cinco calles: por 
su lado este las de la Cava –que ingresa en la plaza a través de un arco bajo de las Casas 
Capitulares- y la de Santiago, y por el lado oeste, lateralmente, las del Corregidor y del Álamo, y 
en su centro, por debajo del edificio del Ayuntamiento, a través de otro arco, la de Selgas. 
 
Figura 9: Limites de la plaza. (Fuente: Google Maps) 












































Figura 12: Salas Capitulares de la Colegial vista desde la plaza. (Fuente: Elaboración propia) 
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Además de los motivos antes citados, se ha escogido este emplazamiento ya que en el año 2010 
se realizó la renovación de la plaza dotándola de mayor amplitud y eliminando los desniveles 
existentes.  
La finalidad de esta renovación fue aumentar la vida social en la plaza y crear un espacio de uso 
y disfrute de los ciudadanos, para posibles eventos, exposiciones, conciertos, ferias, puestos de 
artesanía, etc. Por ello, es un lugar idóneo para la ubicación del museo temporal que se pretende 
materializar. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA 
La plaza está realizada a base de piedra natural, granito y adoquín, en dos colores formando una 
cuadrícula que se amplía en las zonas de paso de vehículos. 
 
Figura 13: Suelo de la plaza. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 En dicha plaza encontramos los siguientes elementos: 
- Mobiliario urbano, bolardos: De tipo móvil para delimitar el aparcamiento de protocolo 
del Ayuntamiento y para permitir el acceso restringido a los bajos de la fachada este y 











Figura 14: Mobiliario urbano, bolardos. (Fuente: Elaboración propia) 
- Mobiliario urbano, bancos: son de piedra natural, de color acorde con el recinto. Los de 
la fachada sur sirven de base a las farolas y las de la fachada norte, más próximos a la 
colegiata, tienen una baliza luminosa y son de menor tamaño. 
- Iluminación: En la fachada sur se encuentra una iluminación de mayor magnitud que en 
la fachada norte, próxima a la colegiata, que es menor. Se encuentran un total de ocho 
farolas, cuatro de ellas formadas por cuatro cabezas. 
- Arbolado: Un total de seis árboles, situados en la fachad sur. 
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Figura 15: Mobiliario urbano (bancos), iluminación y arbolado en el lado sur. (Fuente: Elaboración propia) 
 
- Escultura Alfonso X “El Sabio”: Obra del escultor Pedro Jordán Almarza, situada en la 






















Figura 16: Escultura de Alfonso X el Sabio. (Fuente: Elaboración propia) 
 
5. LIMITACIONES 
A continuación, se mostrarán los condicionantes y limitaciones que se han tenido en cuenta 
durante toda la ejecución del Proyecto Final de Grado. 
5.1. CONDICIONANTES DE DISEÑO 
 Características del trazado 
Trazado en planta: no se puede aprovechar todo el espacio de la plaza pues nos lo impide el 
mobiliario existente en esta. La plaza tiene en cada uno de sus dos lados de mayor longitud 
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cuatro bancos con sus respectivas iluminaciones, siendo los bancos próximos a la calle Santiago 
de mayor longitud. 
Trazado en alzado: queda sujeto a la normativa Tomo II Normas Urbanísticas de la ciudad de 
Lorca. 
Recorrido interno 
Se estudiará el recorrido que se realizará en el interior de la exposición pues este afecta al diseño 
del trazado en planta.  
 Volumen de los elementos a exponer 
Este aspecto influirá al diseño en planta de la estructura, pero en mayor medida al diseño en 
alzado, pues la altura de los elementos que se pretenden exponer condicionará la altura que 
debe tener la estructura. Se escogerá una altura que satisfaga las necesidades de la exposición 
y que cumpla con la normativa vigente. 
Se diseñarán unas vitrinas de seguridad para la exposición de los elementos cuyas dimensiones 
serán de tal forma que satisfagan las dimensiones de los elementos. 
 Materiales estructurales 
Materiales estructurales que aseguren la durabilidad y mantenimiento futuros. 
 Características funcionales 
La estructura debe satisfacer el carácter funcional para el que se ha proyectado, así como el de 
otros usos que se le pudieran dar en un futuro. 
 Drenaje  
El diseño de la estructura se verá afectado por este factor. Se debe adoptar una solución que 
respete el correcto drenaje de la plaza además de permitir el drenaje de la propia estructura. 
5.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 Condicionantes naturales 
- Paisaje 
La estructura diseñada deberá estar integrada a la zona en la que se ubica. 
- Medio ambiente 
Procedimientos constructivos y de montaje que afecte en la menor medida a la zona de 
implantación. Estudiar las medidas necesarias para mantener un nivel de protección ambiental 
adecuado. 
- Geología y geotecnia 
Estudiar el terreno sobre el que se asienta la plaza. Se busca un terreno competente sobre el 
que apoyar la cimentación de la estructura. Dichas cimentaciones no deben modificar en exceso 
las características de la plaza. Se debe garantizar la resistencia de la cimentación frente al 
empuje del terreno y a los esfuerzos transmitidos por la estructura que soporta. 
- Condiciones climáticas 
La estructura diseñada deberá resistir las variaciones de longitud debidas a la temperatura y 
evacuar las pluviales de forma eficiente. 
 
Condicionantes de distancias máximas y mínimas 
Se deberán cumplir las distancias de seguridad tanto en planta como en alzado para evitar 
molestias o daños a los usuarios que transcurran por la zona. 
Condicionantes estéticos 
La solución adoptada será una solución de compromiso que satisfaga la estética, seguridad, 
funcionalidad y durabilidad de la estructura, garantizando así su correcto diseño. Se dará 
preferencia a los factores de seguridad y durabilidad sin perder de vista el factor estético y sin 
descuidar el carácter creativo. 
La estructura final debe estar correctamente integrada al paisaje y a las características de la zona 
donde se sitúa. 
Condicionantes de construcción, montaje y desmontaje 
Proceso de ejecución de las cimentaciones donde se apoyará la estructura. 
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Se definirá el proceso de montaje de la estructura. Montaje de uniones y unión cimentación-
estructura. 
Se intentará buscar la solución con mayor flexibilidad, versatilidad y modularidad posible; que 
pudiera utilizarse en otros usos. 
Durante todo el proceso se deberá tener en cuenta el coste total a largo plazo incluyendo 
construcción, montaje, almacenaje y mantenimiento. 
Se debe cumplir con la normativa técnica vigente en el país. 
 Condicionantes de fachadas existentes 
Se estudiarán la posible afección de fachadas que se encuentren próximas a la zona de 
actuación. 
6. NORMATIVA 
La normativa empleada se resume a continuación: 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). 
- “Protocolo C.E.M.” (Carpas y Estructuras Móviles). 
- Norma Europea UNE EN 13783:2016 “Estructuras temporales, carpas, seguridad.” 
- Reglamentación Francesa de 23/01/1985 “CTS” Chapiteaux, Tentes, Structures con especial 
atención a su artículo CTS 7. 
- Instrucción Española del Acero Estructural (EAE). 
- Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE). 
 
7. GEOLOGÍA Y GEOTECNÍA 
En el “Anejo Nº1: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA” se proporcionan los datos geológicos y geotécnicos 
necesarios para caracterizar el terreno sobre el que se apoya la plaza donde se ubicará la 
estructura. 
El estudio geotécnico se corresponde al de un terreno situado a escasos metros de la zona de 
actuación, por lo que se toma como válido para el desarrollo del anteproyecto. 
En él se identifican dos niveles geotécnicos: un primer nivel correspondiente a un relleno 
antrópico que abarca los primeros 2,2 metros del sondeo, y un segundo nivel de arcillas arenosas 
de los 2,2 metros de sondeo hasta el final del mismo.  
En el emplazamiento del proyecto, se supone la similitud de la estratigrafía del estudio 
geotécnico adyacente por su proximidad. Las zapatas a realizar en la plaza se suponen apoyadas 
en las arcillas arenosas.  
Para más detalle, ver el “Anejo Nº1: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA”. 
8. CONDICIONANTES URBANOS Y RESVICIOS EXISTENTES 
Se definen los condicionantes urbanos, el mobiliario urbano y los distintos servicios existentes 
en la plaza.  
A partir de los condicionantes urbanos a los que está sometida la plaza, se escoge como entrada 
al edificio la correspondiente con el lado oeste y como salida el lado este. 
A continuación, se definen los servicios existentes: 
- Colector de pluviales 
- Red de saneamiento 
- Red de abastecimiento 
- Instalación de gas 
- Reserva para servicios  
- Red de alumbrado público 
- Servicios municipales 
Para cada uno de los servicios existentes se define: el tipo, su ubicación en la plaza y sus 
características más relevantes.  
Una vez definidos dichos servicios, se valora si pueden ser un obstáculo para la realización de la 
infraestructura del edificio. 
En el “Anejo Nº2: CONDICIONANTES URBANOS Y SERVICIOS EXISTENTES” se definen todos estos 
aspectos con mayor detalle. 






Página 13  
9. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
En el “Anejo Nº3: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA”, se muestran las cotas topográficas de la plaza 
en dirección norte-sur y este-oeste. En las direcciones este-oeste apenas se aprecia pendiente. 
En cambio, en dirección norte-sur existe una pendiente pronunciada, las cotas son de menor 
altura conforme nos aproximamos al lado sur.  
Este aspecto ha de tenerse en cuenta a la hora de realizar las cimentaciones de la estructura. Se 
realizará el replanteo de la zona de actuación.  
10. HIDROLOGÍA 
Por una parte, se ha realizado una modificación de la red de drenaje, definiendo la red existente 
y la red proyectada, adaptándose de esta forma a cuando la estructura se instale. 
Por otro lado, se ha definido como el agua se evacúa de la cubierta, y dónde deben colocarse los 
sumideros para filtrar dicha agua. 
La información sobre los aspectos hidrológicos del proyecto, se pueden consultar en el “Anejo 
Nº4: HIDROLOGÍA”. 
11. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
En esta parte del anteproyecto, se realiza un estudio comparativo de las soluciones propuestas 
para identificar la que más se ajuste a nuestras necesidades. 
Se han propuesto diferentes alternativas siguiendo los siguientes puntos: ubicación y 
emplazamiento, implantación en la plaza, distribución y recorrido interior, diseño del edificio y 
cerramientos y desarrollo de la estructura. 
Primero, se realiza un estudio comparativo de dos posibles ubicaciones de la estructura. Se 
proponen como solución para el emplazamiento del edificio la plaza de España y la plaza 
Calderón. 
 
Una vez escogido el emplazamiento del proyecto, se proponen dos soluciones en planta, 
trapezoidal o rectangular.  
Se propone una distribución y recorrido interior orientativos para la exposición. Para ello se ha 
realizado una selección de los diferentes textiles que podrá exponer cada cofradía. Una vez 
realizado dicho listado, se puede estimar la dimensión de las vitrinas que condicionarán las 
dimensiones del edificio.  
En cuando al diseño del edificio y de los cerramientos, se proponen tres diferentes alternativas. 
Con el diseño del edificio ya definido, se proponen los siguientes materiales para su resolución: 
- Material para la estructura: madera, acero o aluminio. 
- Material para los cerramientos del edificio: compuesto textil o lona, policarbonato 
celular o ETFE. 
La elección en cada una de las partes del estudio de alternativas se ha realizado atendiendo a 
aspectos: económicos, funcionales, estéticos, constructivos, etc. 
Finalmente se opta por la alternativa nº3 de diseño del edificio y cerramientos. La estructura del 
edificio se realizará con madera y los cerramientos laterales se realizarán con paneles de madera 
de 3 metros de altura y el resto del edificio se cubrirá con una lámina simple de ETFE tensada 
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Figura 17: Infografía de la solución adoptada con vista desde arriba, esquina sureste. (Fuente: Elaboración propia) 
La información con mayor detalle de cada alternativa y las justificaciones de la solución adoptada 
se pueden encontrar en el “Anejo Nº5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS”  
12. SOLUCIÓN ADOPTADA 
El diseño final de la solución adoptada puede consultarse en el “Anejo Nº5: ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS” (con respecto a forma), “Anejo Nº6: ESTRUCTURAS” (en cuanto al desarrollo de las 
estructuras y cimentaciones). 
 
 
12.1.  CIMENTACIONES 
Para resolver la cimentación, se disponen zapatas de dimensiones 0,75x0,75x0,75 m3 en cada 
uno de los pilares y riostras de unión de dimensiones 4,57x0,75x0,2 m3 entre zapatas para 
absorber los esfuerzos horizontales. 
Se dimensionan las zapatas aisladas como se expone en el Código Técnico de la Edificación (CTE): 
Se comprueba la zapata frente a ELU de hundimiento y por otro lado se realiza la comprobación 
de deformaciones excesivas. 
Una vez comprobadas las exigencias geotécnicas, se continúa con el dimensionamiento del 
armado de las zapatas y riostras. 
12.2. ESTRUCTURAS 
La estructura es metálica de 42 metros de longitud, compuesta por dos tipos de pórticos alternados, 
que poseen las mismas dimensiones, pero se orientan inversamente. Los pórticos están formados por 
dos pilares de 4 y 5 metros, tienen una luz de 13,55 metros y altura máxima de 6 metros. La cubierta 
tiene un ángulo de 12º con la horizontal. La estructura se compone de 9 pórticos con una distancia 
entre vanos de 5,25 metros.  
 
Figura 18: Vista frontal de la estructura. (Fuente: Elaboración propia) 
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Para arriostrar el sistema en el plano transversal, se unen los pórticos contiguos entre sí mediante 
barras formando un sistema triangulado. 
La estructura principal está formada por los pórticos y las limatesas principales. En este caso, se han 
utilizado barras de acero S275 de sección rectangular de dimensiones 220x110x16 mm. 
Los arriostramientos del sistema, se resuelven con una sección tubular de diámetro de 108 mm y 
espesor de 3,6 mm. Esta sección se busca de tal forma que encaje con la sección escogida para la 
estructura principal, para facilitar la unión entre elementos y el proceso de montaje. 
Figura 19: Alzado y planta de la estructura. (Fuente: Elaboración propia) 
 
12.3. COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL 
La comprobación estructural se llevará a cabo mediante la determinación de las acciones y 
solicitaciones con un análisis lineal. 
Se ha planteado un único modelo de cálculo correspondiente a los pórticos y diagonales principales 
que unen los pórticos contiguos en sus vértices de mayor altura de tipo TUBO 220X110X16. El resto 
de elementos rigidizadores se han resulto con un perfil tipo TUBO-D108X3.6, formando un sistema 
triangulado en el plano transversal. 
El modelo se ha introducido en el programa SAP2000, incluyendo las siguientes características  
- Sección de los pórticos y elementos rigidizadores. 
- Apoyos extremos sobre los pilares mediante elementos tipo apoyo simple. 
- Las uniones entre elementos que integran los pórticos se han considerado como 
empotramientos 
- El resto de uniones, correspondientes a los elementos rigidizadores se han definido como 
desconexiones. 
En el “Anejo nº6: ESTRUCTURAS” se expone de forma detallada como se han realizado los cálculos de 
las estructuras, las combinaciones de acciones y los resultados obtenidos. 
13. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
Para el planteamiento del proceso constructivo y el programa de trabajos se han diferenciado 
dos fases totalmente independientes: actuaciones permanentes y actuaciones provisionales. Las 
actuaciones permanentes se corresponden con la realización de la infraestructura del edificio y 
se realizan una única vez. Las actuaciones provisionales en cambio, se corresponden con el 
montaje y desmontaje de la estructura y se llevarán a cabo cada vez que se quiera explotar. 
En el proceso constructivo se diferencian las siguientes fases: 
- Fase 1: Acondicionamiento de la plaza. 
- Fase 2: Ejecución de la red de saneamiento, agua potable y electricidad. 
- Fase 3: Cimentaciones. 
- Fase 4: Drenaje. 
- Fase 5: Rehabilitación de la plaza. 
- Fase 6: Montaje de la estructura. 
- Fase 7: Desmontaje de la estructura. 
El montaje de la estructura se realiza de la siguiente manera: 
• Primero, se apoyan los dos primeros pórticos de la estructura y se levantan realizando 
un abatimiento de 90º con ayuda de dos grúas autopropulsadas. 
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• Los dos primeros pórticos, se sostienen con ayuda de las dos grúas autopropulsadas en 
los vértices de mayor cota de los mismos. 
• Una vez montados todos los arriostramientos entre los dos pórticos con ayuda de una 
plataforma elevadora telescópica, las grúas sueltan los dos pórticos. De esta forma se 
tiene el primer módulo de la estructura. 
• Se abate el pórtico nº3 con ayuda de una grúa. Se montan los arriostramientos y se 
levanta el pórtico nº4. Se repite el proceso sucesivamente hasta montar toda la 
estructura. 
• El montaje continúa con la colocación de los paneles de madera de la fachada. En los 
tramos donde estén montados los paneles, se podrá montar la cubierta 
simultáneamente. 
Todas estas operaciones, tras realizar el programa de trabajos se estima que tengan una 
duración de 26 días para las actuaciones que permanecerán de carácter permanente en la plaza, 
4 días para el montaje y 4 días para el desmontaje. 
Todos estos aspectos, se pueden ver de forma más detallada en el “Anejo Nº7: PROGRAMA DE 
TRABAJOS” 
14. VALORACIÓN ECONÓMICA 
La valoración económica de la ejecución material se estructura de la siguiente forma: 
  







CAPÍTULO I: DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 2.640,41 1,52 
CAPÍTULO II: CIMENTACIONES 12.857,83 7,41 
CÁPITULO III: RED DE DRENAJE 7.336,47 4,23 
CAPÍTULO IV: ESTRUCTURAS 58.677,85 33,80 
CAPÍTULO V: CERRAMIENTOS 84.988,55 48,95 
COSTE 
VARIABLE 
CAPÍTULO VI: MONTAJE 3.562,68 2,05 
CAPÍTULO VII: DESMONTAJE 3.562,68 2,05 
 TOTAL  173.626,47 100 
 
Aplicando los incrementos debidos a gastos generales, beneficio industrial e I.V.A., la valoración 
económica asciende a la cantidad de 256.307,40 € (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS). 
15. CONCLUSIONES 
Vistos los diferentes apartados que se han expuesto, se concluye que se han tenido 
en cuenta los diferentes condicionantes y se ha propuesto una solución viable, que 
cumple con los requisitos de funcionabilidad, seguridad y durabilidad, 
manteniendo como prioridad la búsqueda de una estructura integrada en la 
estética y la paisajística de la zona donde se implantará, la cual supondría una gran 
oportunidad para el desarrollo cultural y turístico de la ciudad de Lorca. 
 
Valencia, septiembre de 2018 
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